

ANDROS Umsetzungsplan

 Breuberg

Priorisierung	Maßnahme	Investitionsvolumen	Umsetzungszeitraum	Herkunft der Maßnahme	Verantwortlich	Status
A	Umstellung der Beleuchtung auf LED im Bereich Kläranlage	75.000,00 €	Q1/2025	Aktionsplan EM-Team nach interner Analyse	Leiter Elektrotechnik	✓
B	Modernisierung Kläranlage		Q4/2025	Vorgabe RP	Kläranlagen-Verantwortlicher	✓
A	Erweiterung der Isolierungen von Dampf- und Rohrleitungen	1.200,00 €	Q4/2025	Aktionsplan EM-Team nach interner Analyse	Leiter Mechanik	✓
A	Umsetzung von Energieoptimierungen am Pasteur 3	0,00 €	Q4/2025	Aktionsplan EM-Team nach interner Analyse	EMT + Instandhaltung	✓
A	Losgrößenoptimierung	0,00 €	Q4/2025	Strategische Ausrichtung	MT, Produktionsplanung	✓
C	Drucklufttag	0,00 €	Q4/2025	Aktionsplan EM-Team nach interner Analyse	Leiter Mechanik	✓
A	Modernisierung Anlagenpark	0,00 €	Q4/2025	Strategische Ausrichtung	Instandhaltung	✓
A	Umstellung Schichtsystem Werk 2	0,00 €	Q4/2025	Strategische Ausrichtung	Produktionsplanung, Produktion	✓